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1. VLASTNÍK VODOVODU A KANALIZACE 

 

Právnická osoba: 

Název:   Obec Dětenice 

Sídlo:   Dětenice  141, 507 24 Dětenice 

Identifikační číslo:  00271471 

Statutární orgán:  Zastupitelstvo obce 

 

 

2. PROVOZOVATEL VODOVODU A KANALIZACE 

 

Právnická osoba: 

Název:   Obec Dětenice 

Sídlo:   Dětenice  141, 507 24 Dětenice 

Identifikační číslo:  00271471 

Statutární orgán:  Zastupitelstvo obce 

Odborný zástupce  

provozovatele:   Petr Ott 

 

 

 

Plán financování obnovy byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.11.2016 usnesením č. 18/2016. 

  

 

                                                                                            

  

                   16.11.2016 

…………… …………… …………… 

Datum Razítko Podpis 
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3. ÚČEL A CÍL PLÁNU 

3.1 Všeobecné požadavky 

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen „PFO“) slouží vlastníkovi  

při plánování obnovy jeho stávajícího vodohospodářského majetku a koordinaci stavební činnosti 

v oblasti vodního hospodářství. Základním kritériem pro hodnocení stupně opotřebení 

vodohospodářského majetku je jeho stáří a předpokládaná životnost jednotlivých zařízení.  

Ekonomická část PFO obsahuje bilanci potřeb a zdrojů na jeho finanční krytí. 

Hlavním cílem PFO je: 

 zajistit nutnou obnovu pro stabilní a efektivní provozování vodohospodářského majetku vlastníka, 

 zvýšit návratnost prostředků do vodohospodářského majetku vlastníka a 

 zajistit nezbytnou udržitelnost vodohospodářského majetku vlastníka. 

Na PFO je nutné pohlížet jako na analýzu potřeb vlastníka s cílem zajistit nezbytnou technickou 

i technologickou úroveň zařízení, která jsou předpokladem stabilního a efektivního provozování 

vodohospodářského majetku. 

PFO je zaměřen na udržitelnost provozuschopného stavu stávajících zařízení, neřeší jeho rozvoj ani 

výstavbu.  

 

3.2 Legislativní požadavky 

Základním právním předpisem pro vypracování PFO je zákon č. 274/2001 Sb.,  

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon  

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVaK“). 

V ustanovení § 8 odst. 11 ZVaK se uvádí, že: „Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat 

a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu 

financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí 

předpis.“  

Výše zmíněným prováděcím předpisem ZVaK je vyhláška Ministerstva zemědělství  

č. 428/2001 Sb., v platném znění, jejímž ustanovením § 13 je stanoveno následující: 

„Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku 

ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení 

stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků, 

roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků 

včetně faktur nebo jejich kopií. Zpracování se provádí podle přílohy 18 vyhlášky. Každá provedená 

aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.“ 

Pořizovací cenou vodohospodářského majetku se pro potřeby PFO v souladu s Metodickým pokynem 

Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů 

do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů 

a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací rozumí hodnota příslušného 

majetku vodovodů a kanalizací v aktuální ceně, vypočítaná podle cenových ukazatelů uvedených 

v metodickém pokynu. Do výpočtu pořizovací ceny se promítá vliv velikosti obce, která ovlivňuje 

náklady na jeho pořízení, tzv. koeficient velikosti obce, respektive koeficient polohový (pro ostatní obce, 

do kterých spadá i obec Dětenice, je k = 0,85). 
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Výsledná cena majetku je stanovena podle vzorce: 

CTO = k * tp * Cmu 

kde: 

 CTO - cena objektu v Kč 

 k - koeficient velikosti obce 

 tp - technické parametry objektu (u potrubí v bm) 

 Cmu - měrný cenový ukazatel. 

 



5. STRUČNÝ PŘEHLED VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU 

5.1 Vodovod – výchozí rok 2016 

 

 
Identifikační číslo 

majetkové evidence 
Název vodovodu 

Část 

obce 
Materiál 

(zkratka) 

Délka 

úseku (m) 

DN 

(mm) 

Rok 

výstavby či 

rekonstrukce 

Teoretická 

životnost 

Konec 

životnosti 

Hodnota 

majetku dle 

VÚME (Kč) 

% 

opotřebení 

Doba 

obnovy 

Roční 

potřeba 

1  Rozvodné řady Osenice PVC 850,40 63,50 1988 80 2068 1300618,13 35,00 52 25011,89 

2  Rozvodné řady Osenice PVC 863,80 90 2001 80 2081 1321112,35 18,75 65 20324,81 

3  Rozvodné řady Osenice PVC 1 139,50 110 2001 80 2081 1742773,24 18,75 65 26811,90 

4  Rozvodné řady Osenice PE 1 143,80 110 2002 80 2082 1749349,74 17,50 66 26505,30 

5  Rozvodné řady Dětenice PE 1 981,70 90 2002 80 2082 3030850,13 17,50 66 45921,97 

6  Rozvodné řady Dětenice PE 1 938,60 110 2002 80 2082 2964932,16 17,50 66 44923,21 

7  Rozvodné řady Brodek PE 2 003,80 63,50 1988 80 2068 3064650,30 35,00 52 58935,58 

8  Rozvodné řady Brodek PE 30,8 110 2002 80 2082 47106,11 17,50 66 713,73 

9  Vodojem Viničky100 m3 Osenice  0  2002 65 2067 1761538,30 21,54 51 34539,97 

10  Navrtávací pasy  Dětenice  0  2002 80 2082 1513847,00 17,50 66 22937,08 

11  AT-stanice Brodek Brodek  0  2005 65 2070 234998,39 16,92 54 4351,82 

 Celkem    9 951,70         
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5.2 Kanalizace – výchozí rok 2016 
 

 
 

Identifikační číslo 

majetkové evidence 
Název vodovodu 

Část 

obce Materiál 

(zkratka) 

Délka 

úseku (m) 

DN 

(mm) 

Rok výstavby 

či 

rekonstrukce 

Teoretická  

životnost 

Konec 

životnosti 

Hodnota 

majetku dle 

VÚME (Kč) 

% 

opotřebení 

Doba 

obnovy 

Roční 

potřeba 

1  Stoka A Dě + Os PP 1716,71 250 2011 95 2106 11195870,58 5,26 90 124398,56 

2  Stoka B Dětenice PP 134,50 250 2011 95 2106 877168,88 5,26 90 9746,32 

3  Stoka C Dětenice PP 58,64 250 2011 95 2106 382432,59 5,26 90 4249,25 

4  Stoka D Dětenice PP 606,74 250 2011 95 2106 3956977,31 5,26 90 43966,41 

5  Stoka D-1 Dětenice PP 74,46 250 2011 95 2106 485605,91 5,26 90 5395,62 

6  Stoka D-1-1 Dětenice PP 36,44 250 2011 95 2106 237650,81 5,26 90 2640,56 

7  Stoka D-2 Dětenice PP 477,51 250 2011 95 2106 3114177,79 5,26 90 34601,98 

8  Stoka D-3 Dětenice PP 116,70 250 2011 95 2106 761082,59 5,26 90 8456,47 

9  Stoka D-4 Dětenice PP 19,09 250 2011 95 2106 124499,29 5,26 90 1383,33 

10  Stoka E Dětenice PP 64,77 250 2011 95 2106 422410,62 5,26 90 4693,45 

11  Stoka F Dětenice PP 106,77 250 2011 95 2106 696322,09 5,26 90 7736,91 

12  Stoka G Osenice PP 219,39 250 2011 95 2106 1430796,14 5,26 90 15897,73 

13  Stoka G-1 Osenice PP 18,67 250 2011 95 2106 121760,17 5,26 90 1352,89 

14  Stoka H Osenice PP 661,12 250 2011 95 2106 4311627,45 5,26 90 47906,97 

15  Stoka H-1 Osenice PP 120,35 250 2011 95 2106 784886,80 5,26 90 8720,96 

16  Stoka H-2 Osenice PP 23,55 250 2011 95 2106 153586,08 5,26 90 1706,51 

17  Stoka I Dětenice PP 171,66 250 2011 95 2106 1119515,32 5,26 90 12439,06 

18  Stoka I-1 Dětenice PP 212,08 250 2011 95 2106 1383122,50 5,26 90 15368,03 

19  Stoka I-1-A Dětenice PP 53,8 250 2011 95 2106 350867,55 5,26 90 3898,53 

20  Stoka I-1-B Dětenice PP 23,8 250 2011 95 2106 155216,50 5,26 90 1724,63 

21  Stoka I-2 Dětenice PP 323,59 250 2011 95 2106 2110357,46 5,26 90 23448,42 

22  Stoka J Brodek PP 280,91 250 2011 95 2106 1832011,23 5,26 90 20355,68 

23  Stoka J-1 Brodek PP 27,54 250 2011 95 2106 179607,67 5,26 90 1995,64 

24  Stoka K Brodek PP 427,97 250 2011 95 2106 2791092,69 5,26 90 31012,14 

25  Stoka K-1 Brodek PP 131,91 250 2011 95 2106 860277,68 5,26 90 9558,64 

26  Stoka K-2 Brodek PP 181,37 250 2011 95 2106 1182841,04 5,26 90 13142,68 

27  Stoka L Brodek PP 366,32 250 2011 95 2106 2389029,78 5,26 90 26544,78 
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Identifikační číslo 

majetkové evidence 
Název vodovodu 

Část 

obce Materiál 

(zkratka) 

Délka 

úseku (m) 

DN 

(mm) 

Rok výstavby 

či 

rekonstrukce 

Teoretická  

životnost 

Konec 

životnosti 

Hodnota 

majetku dle 

VÚME (Kč) 

% 

opotřebení 

Doba 

obnovy 

Roční 

potřeba 

28  Stoka M Brodek PP 183,33 250 2011 95 2106 1195623,58 5,26 90 13284,71 

29  Výtlak V1 Dětenice PE 214,49 90 2011 95 2106 1398839,80 5,26 90 15542,66 

30  Výtlak V2 Osenice PE 419,11 90 2011 95 2106 2733310,41 5,26 90 30370,12 

31  Výtlak V3 Brodek PE 652,96 90 2011 95 2106 4258410,36 5,26 90 47315,67 

32  Výtlak V4 Brodek PE 360,50 90 2011 95 2106 2351073,47 5,26 90 26123,04 

33  Výtlak V5 Dětenice PE 260,00 90 2011 95 2106 1695642,45 5,26 90 18840,47 

34  Hřiště Dětenice PP  160 2011 95 2106 12536,00 5,26 90 139,29 

35  ČOV Dětenice Dětenice    2011 45 2056 13546799,19 11,11 40 338669,98 

36  ČSOV1 Dětenice    2011 65 2076 1190323,49 7,69 60 19838,72 

37  ČSOV2 Osenice    2011 65 2076 1250844,49 7,69 60 20847,41 

38  ČSOV3 Brodek    2011 65 2076 1236435,49 7,69 60 20607,26 

39  ČSOV4 Brodek    2011 65 2076 1053271,47 7,69 60 17554,52 

 Celkem    9 656,26         



6. ZHODNOCENÍ STAVU VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU 

 

6.1 Kritéria hodnocení stavu 

Pro vodovodní i kanalizační síť byla jako rozhodující kritérium pro hodnocení jejich stavu zvolena tzv. 

meziroční změna opotřebení, která byla stanovena dle následujícího vzorce: 

Meziroční změna opotřebení = 100 / životnost (%) 

Toto zjednodušení výpočtu vychází z předpokladu, že každý rok se řad opotřebí nepřímo úměrně ke své 

životnosti. Čím větší je životnost sítě, tím menší je její roční opotřebení.  

 

 

6.2 Statistické hodnocení vodovodu pro veřejnou potřebu 

Pro potřeby PFO bylo hodnoceno 8 úseků vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve vlastnictví obce 

Dětenice. Celková délka hodnocených úseků vodovodu činí cca 9,95 km. 

6.2.1 Použité materiály na vodovodní potrubí 

Gravitační řady vodovodu pro veřejnou potřebu jsou pouze z plastových materiálů (PVC, PE). 

100% vodovodní sítě ve vlastnictví obce Dětenice je vybudováno z plastu. Polyetylenové rozvody jsou 

v částech obce Dětenice a Brodek (100%). Polyvinylchloridové rozvody v části obce Osenice tvoří 19% 

z tlakového pásma Osenice. Zastoupení dimenzí je dáno hydraulickými poměry a odběrem pitné vody. 

6.2.2 Stáří vodovodní sítě 

Nejstarší část vodovodní sítě ve vlastnictví obce Dětenice pochází z roku 1988 a byla vybudována v tzv. 

„akci Z“ v Brodku a Osenicích (28%). Největší část vodovodní sítě (72%) ve vlastnictví obce Dětenice,  

byla vybudována v roce 2001-2003. 

6.2.3 Opotřebení a životnost vodovodního potrubí 

Opotřebení vodovodního potrubí je vypočteno jako podíl skutečné doby používání vodovodního potrubí 

a předpokládané doby jeho životnosti. Čím novější je vodovodní řad a čím kvalitnější použitý materiál, 

tím je opotřebení vodovodu menší. 

Váženým průměrem bylo vypočteno celkové opotřebení vodovodních řadů ve vlastnictví obce Dětenice 

na 22%. Znamená to, že vodovodní síť je jako celek zhruba ve druhé pětině své průměrné životnosti. 

Průměrná životnost stanovená váženým průměrem pro celou vodovodní síť ve vlastnictví obce Dětenice 

dle teoretické životnosti jednotlivých materiálů je 62,5 let. 

6.2.4 Statistické hodnocení staveb a objektů 

AT-stanice Brodek – byla vybudována v roce 2005, vzhledem k tomu, že vodovod využívá dva zdroje, 

je její zatížení cca 60% 

Vzhledem k minimální poruchovosti byla stanovena průměrná životnost AT-stanice Brodek 65 let. 

Její stávající průměrné opotřebení je tedy 16,9 %. 

 
Vodojem Viničky – byl vybudována v roce 2002, jeho opotřebení je minimální, jedná se o prameništní 

jímku s vodojemem 100 m3 

Vzhledem k minimální poruchovosti byla stanovena průměrná životnost Vodojemu Viničky 65 let. 

Jeho stávající průměrné opotřebení je tedy 21,5 %. 
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6.3 Statistické hodnocení kanalizace pro veřejnou potřebu 

Pro potřeby PFO bylo hodnoceno celkem 34 úseků kanalizace pro veřejnou potřebu, která je 

ve vlastnictví obce Dětenice. Celková délka těchto hodnocených úseků kanalizace činí  

cca 9,66 km.  

6.3.1 Použité materiály na kanalizační potrubí 

Kanalizační síť ve vlastnictví obce Dětenice je celá vybudovaná z plastu. Kanalizační sít gravitační 

(78,2%) je vybudována z polypropylenu (PP). Kanalizační trubky jsou mimořádně pevné a odolné 

a mají životnost minimálně 90 let. Kanalizační síť tlaková (21,8%) je vybudována z polyetylénu (PE). 

Kanalizační trubky jsou mimořádně pevné a odolné a mají životnost minimálně 90 let.  

6.3.2 Zastoupení dimenzí kanalizačního potrubí 

Dimenze (průměr) potrubí kanalizační sítě ve vlastnictví obce Dětenice pro výtlak je DN 90 a pro 

gravitační vedení DN 250. 

6.3.3 Stáří kanalizační sítě 

Kanalizační síť ve vlastnictví obce Dětenice je jako celek „mladá“. Byla dokončena a zkolaudována 

v roce 2011. 

6.3.4 Opotřebení a životnost kanalizačního potrubí 

Opotřebení je vypočteno jako podíl skutečné doby používání kanalizačního potrubí  

a předpokládané (teoretické) doby životnosti kanalizačního potrubí. Čím je novější stoka  

a kvalitnější materiál, tím je opotřebení kanalizace menší.  

Váženým průměrem bylo vypočteno celkové opotřebení kanalizačních řadů ve vlastnictví obce Dětenice 

na 5,26%. Znamená to, že kanalizační síť ve vlastnictví obce Dětenice je jako celek na začátku své 

průměrné životnosti. Průměrná životnost stanovená váženým průměrem pro celou kanalizační síť 

ve vlastnictví obce Dětenice dle teoretické životnosti jednotlivých materiálů je 90 let. 

6.4 Statistické hodnocení staveb a objektů 

Čistírna odpadních vod 

Výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Dětenice byla dokončena v roce 2011.  

Na ČOV gravitačně natékají odpadní vody ze splaškové kanalizace (DN 250) do spojeného objektu 

lapáku písku a čerpací jímky (s bezpečnostním přepadem), odkud je voda řízeně přečerpávána 

do objektu mechanického předčištění. Následuje promíchávaná denitrifikace a nitrifikace, 

provzdušňovaná jemnobublinnými elementy. Dosazovací nádrže jsou vloženy do nádrží aktivačních. 

Vyčištěná voda z dosazovacích nádrží je odváděna přes měrný Parshallův žlab s ultrazvukovou měřící 

sondou a vyhodnocovací jednotkou MQU série 99 do recipientu (Dětenický potok). Přebytečný kal je 

gravitačně zahušťován, uskladňován a aerobně stabilizován v kalovém silu. Aerobně stabilizovaný kal 

je odvodňován na instalovaném sítopásovém lisu. Odvodněný kal je odvážen k další řízené likvidaci. 

Dle doporučení přílohy 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, byla stanovena průměrná 

životnost celé ČOV na 40 let. Její stávající průměrné opotřebení je tedy 11,11%. 

ČSOV 1-4 (čerpací stanice odpadních vod) 

Výstavba ČSOV 1-4 v obci Dětenice byla dokončena v roce 2011.  

Vlastní čerpací stanice odpadních vod jsou v provedení suchá jímka. To znamená, že je oddělen prostor 

akumulace splašků od prostoru vlastní čerpací stanice. Technologické zařízení je od firmy 

SCHMIEDING typ AWALIFT 1/2 – DN 200. Stanici tvoří kruhová betonová jímka, která je osazena 

pod terénem do vyhloubené jámy uvedených rozměrů s čerpací jímkou v rohu na betonovém základu.  

Vzhledem k použití nejmodernější technologie v provedení suchá jímka a k minimální poruchovosti 

byla stanovena průměrná životnost  ČSOV 1-4 na 60 let. Její stávající průměrné opotřebení je tedy 

7,69 %. 
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7. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY  

Potřeba finančních prostředků vychází ze skutečného stáří vodohospodářské infrastruktury 

ve vlastnictví obce Dětenice a jejího opotřebení. Dalším předpokladem je to, že vodohospodářská 

infrastruktura musí být obnovena tak, aby nedocházelo ke zhoršování jejího současného stavu.  

VH majetek průměrná životnost průměrné opotřebení 

vodovod 80 let 22% 

Ostatní zařízení 70 let 18,5% 

kanalizace 95 let 5,3% 

ČOV+ ČSOV 61 let 8,4% 

 

Pro výpočet roční potřeby finančních prostředků je třeba vypočítat teoretickou dobu akumulace 

prostředků dle přílohy 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění: 

Teoretická doba akumulace prostředků = životnost/100 * (100 – opotřebení v %) 

Známe-li teoretickou dobu akumulace prostředků, pak lze jednoduchým vynásobením vypočítat roční 

potřebu finančních prostředků:  

Roční potřeba prostředků = celková hodnota majetku / teoretická doba akumulace prostředků 

VH majetek 
Hodnota majetku 

dle VÚME 
Teoretická doba 

akumulace prostředků 
Roční potřeba finančních 

prostředků 

vodovod 15 221 tis. Kč 62,5 let 243 tis. Kč 

Ostatní zařízení 3 510 tis. Kč 57 let 62 tis. Kč 

kanalizace 57 056 tis. Kč 90 let 634 tis. Kč 

ČOV+ČSOV 18 278 tis. Kč 53 let 345 tis. Kč 

 

Celková potřeba finančních prostředků na desetileté období je pak 10ti-násobkem roční potřeby. 

Výsledky obsahuje závěrečná tabulka vypracovaná dle přílohy 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. 

  

8. ZÁVĚRY 

 

I. Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování 

vodohospodářského majetku obce Dětenice vyžaduje roční objem finančních prostředků 

v optimální výši: 

 cca 1,60 % z hodnoty vodovodní sítě, 

 cca 1,77 % z hodnoty vodovodních staveb, 

 cca 1,11 % z hodnoty kanalizační sítě, 

 cca 1,89 % z hodnoty čistírny odpadních vod. 
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II. Při hodnotě majetku 94 065 tis. Kč to ročně představuje investovat do obnovy přibližně 

1,284 mil. Kč, z toho pro vodovody 0,305 mil. Kč, pro kanalizaci 0,979 mil. Kč, tedy 

více peněz by mělo být investováno do kanalizační sítě. Tyto peníze se akumulují na 

speciálním účtu a slouží ke zhodnocování majetku. 

III. V současné době zajišťuje provozování svého vodohospodářského majetku vlastník sám, 

což znamená, že prostředky na obnovu nejsou tvořeny z nájemného. Obec Dětenice jako 

vlastník a provozovatel bude obnovovat svou vodohospodářskou infrastrukturu dle 

investičních možností, které v současné době má.  

 

IV. Při zachování stávajícího množství fakturované pitné vody (cca 35 tis. m3 za cenu  

17,39 Kč/m3 bez DPH) a odpadní vody (cca 35,5 tis. m3 za cenu 28,69 Kč/m3 bez DPH).  

 

Prostředky na obnovu ze skutečné ceny vodného a stočného představují: 

 2,29 Kč/m3 do vodného na tvorbu investičních prostředků na obnovu vodovodu, 

 7,89 Kč/m3 do stočného na tvorbu investičních prostředků na obnovu kanalizace. 

 

Prostředky potřebné na obnovu představují: 

 8,71 Kč/m3 do vodného na tvorbu investičních prostředků na obnovu vodovodu, 

 27,57 Kč/m3 do stočného na tvorbu investičních prostředků na obnovu kanalizace. 

 

V. Vodovod a Kanalizace Dětenice byla vybudována v obci za finanční podpory z dotačních 

titulů ČR, EU a KHK (cca 70% investičních prostředků). Bez této podpory by byla 

investice nerentabilní. Obzvlášť vybudování kanalizace z dotačních prostředku SFŽP  (ČR, 

EU a KHK) přineslo obci stabilitu životního prostředí v okolí naší obce (Ptačí oblast 

„Rožďalovické rybníky“). Tvorbu investičních prostředků nelze zajistit pouze z vodného a 

stočného. Lze předpokládat, že nejméně 65% investičních prostředků bude potřeba zajistit 

z ostatních zdrojů (dotace, granty, dary,…)   

 



VI. Tabulka PFO dle přílohy 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění 

Poř.č. Majetek podle skupin 

pro vybrané údaje 
majetkové evidence 

Hodnota 

majetku jako 
součet 
aktuálních 
pořizovacích 
cen, uvedených 
ve vybraných 
údajích 

majetkové 
evidence 

(v mil. Kč 
 na 2 desetinná 
místa) 

Vyhodnoc

ení stavu 
majetku 
vyjádřené 
v % 
opotřeben
í 
 

 
        

Délka 

potrubí 
v roce 
schválení 
plánu 
v km 

Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací 

Podle seznamu jmenovitých akcí v mil. Kč na 3 desetinná místa  
 

2017--2021 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

1               2        3          4         5          6          7         8          9        10         11 

2* Vodovody: přiváděcí 
řady + rozvodná 
vodovodní síť 

15,22 22,00 9,95 

0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,300 
3** 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,915 
4 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 1,215 
5* Zdroje, AT-stanice, 

vodojem  3,51 18,5  X 

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,100 
6** 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,210 
7 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,310 
8* Kanalizace: přiváděcí 

stoky + stoková síť 57,06 5,3 9,65 

0,200 0,250 0,320 0,380 0,460 1,610 
9**  0,434  0,384  0,314  0,254  0,174  1,560 
10 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 3,170 
11* Čistírna odpadních 

vod 
ČSOV 1-4 

18,28 8,4 X 

0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,400 
12**  0,265  0,265  0,265  0,265  0,265  1,325 
13 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 1,725 
14* Vodovody celkem  

18,73 x X 

0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,400 
15** 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 1,125 
16 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 1,525 
17* Kanalizace celkem 

75,34 x X 

0,280 0,330 0,400 0,460 0,540 2,010 
18** 0,699 0,649 0,579 0,519 0,439 2,885 
19 0,979 0,979 0,979 0,979 0,979 4,895 
20 CELKEM 94,07 x X 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 6,420 

 

Řádky označené *:  zdrojem financí pro fond obnovy je vodné nebo stočné 

Řádky označené **:  zdrojem financí pro fond obnovy jsou ostatní příjmy (dotace, granty, dary, příspěvky…) 
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Poř.č. Majetek podle skupin 
pro vybrané údaje 
majetkové evidence 

Hodnota 
majetku jako 
součet 
aktuálních 

pořizovacích 
cen, uvedených 
ve vybraných 
údajích 
majetkové 
evidence 
(v mil. Kč 

 na 2 desetinná 
místa) 

Vyhodnoc
ení stavu 
majetku 
vyjádřené 

v % 
opotřeben
í 
 
 
        

Délka 
potrubí 
v roce 
schválení 

plánu 
v km 

Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací 

Podle seznamu jmenovitých akcí v mil. Kč na 3 desetinná místa  
 
2022--2026 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

1               2        3          4         5          6          7         8          9        10         11 

2* Vodovody: přiváděcí 

řady + rozvodná 
vodovodní síť 

15,22 22,00 9,95 

0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,300 
3** 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,915 
4 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 1,215 
5* Zdroje, AT-stanice, 

vodojem  3,51 18,5  X 

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,100 
6** 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,210 
7 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,310 
8* Kanalizace: přiváděcí 

stoky + stoková síť 57,06 5,3 9,65 

0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 1,000 
9**  0,434  0,434  0,434  0,434  0,434  2,170 
10 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 3,170 
11* Čistírna odpadních 

vod 

ČSOV 1-4 
18,28 8,4 X 

0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,400 
12**  0,265  0,265  0,265  0,265  0,265  1,325 
13 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 1,725 
14* Vodovody celkem  

18,73 x X 

0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,400 
15** 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 1,125 
16 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 1,525 
17* Kanalizace celkem 

75,34 x X 

0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 1,400 
18** 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 3,495 
19 0,979 0,979 0,979 0,979 0,979 4,895 
20 CELKEM 94,07 x X 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 6,420 

 

Řádky označené *:  zdrojem financí pro fond obnovy je vodné nebo stočné 

Řádky označené **:  zdrojem financí pro fond obnovy jsou ostatní příjmy (dotace, granty, dary, příspěvky…) 
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VII. Obec Dětenice vytváří fond obnovy vodovodu a kanalizace již od doby vybudování nového vodovodu a nové kanalizace: 

Tabulka čerpání a tvorby fondu oprav vodovodu a kanalizace: 

Rok Tvorba fondu obnovy VaK Čerpání 

vodovod kanalizace vodovod kanalizace 

PS 2012 19450,76 0,00   

2012 66122,40 132224,16 0,00 0,00 

2013 65883,98 139670,88 186227,17 0,00 

2014 66122,40 139670,88 90242,63 0,00 

2015 105434,57 212519,03 0,00 0,00 

Kontrolní součet 323 014,11 624 084,95 276 469,8 0,00 

 

Tabulka závazků vyplývajících z FEA, SFŽP: 

 

Zůstatky: 

vodovod org 502 46 544,31 

kanalizace org 506 624 084,95 

Fond oprav k 31.12.2015 670 629,26 

 

Rok   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Plánováný fond obnovy ze stočného (kanalizace) 

(mil. 

Kč/rok) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,280 0,330 0,400 0,460 0,540 

Roční výše zdrojů do VH infrastruktury (čistý příjem) dle FA v 

běžných cenách (kanalizace) 

(mil. 

Kč/rok) -0,037 0,019 0,077 0,134 0,195 0,258 0,323 0,391 0,460 0,532 

Roční výše zdrojů do VH infrastruktury (čistý příjem) dle 

skutečných hodnot, v běžných cenách (kanalizace) 

(mil. 

Kč/rok) 0,132 0,140 0,140 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 


